

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по реализации мероприятий по подключению
и использованию ФГИС «Моя школа»
в МБОУ СОШ № 5 в 2022-2023 учебном году

№ п/п	Мероприятие	Ответственные	Срок реализации	Ожидаемый результат
1	2	3	4	5
1	Назначение ответственного лица за реализацию мероприятий дорожной карты	Администрация школы	не позднее 1 ноября 2022 года	Приказ «О назначении ответственного за реализацию мероприятий дорожной карты по подключению и использованию ФГИС «Моя школа»
2	Подключение образовательной организации к ФГИС «Моя школа»	Уруджев Х.Н.	не позднее 31 декабря 2022 года	Результаты мониторинга – не менее 100 %
3	Подключение (регистрация) педагогических работников к ФГИС «Моя школа»	Насруллаев Н.Т.	не позднее 31 декабря 2022 года	Результаты мониторинга – не менее 90 %
4	Присоединение профилей педагогических работников к профилю образовательной организации в ФГИС «Моя	Уруджев Х.Н. Насруллаев Н.Т.	не позднее 31 декабря 2022 года	Результаты мониторинга – не менее 90 %

	школа»			
5	Назначение администратора ФГИС «Моя школа» в ОО	директор	не позднее 1 декабря 2022 года	Приказ ОО о назначении ответственных лиц за работу в ФГИС «Моя школа»
6	Подключение обучающихся и родителей (законных представителей) обучающихся к ФГИС «Моя школа»	. Уруджев Х.Н. Насруллаев Н.Т.	не позднее 1 марта 2023 года	Результаты мониторинга – не менее 90 %
7	Участие в цикле вебинаров для обучающихся и родителей (законных представителей) по использованию сервиса ФГИС «Моя школа»	. Уруджев Х.Н. Насруллаев Н.Т.	не позднее 1 марта 2023 года; далее постоянно	Отчет о выполнении
8	Актуализация школьных нормативно-правовых актов по использованию электронного журнала в образовательной деятельности	Уруджев Х.Н.	май-август 2023 года	школьные нормативно-правовые акты

И.о.директора МБОУ «СОШ№5»



А.Р.Насруллаева